Dodatok ¢. 1 k

Zmluve na vykonanie diela
»Rekonstrukeia krematéria-1.etapa,Kremnicka 60, Banska Bystrica

¢. 54/2018

Cl.1 Zmluvné strany

1. Zhotovitel: IML Service Sp. z 0.0.
Sidlo : Al Rozdzieniskiego 188B, 40-203 Katowice, Pol'sko
‘ zastupeny: Maciej Labus — Predseda predstavenstva
Osoby opravnené na rokovanie
vo veciach zmluvnych : Maciej Labus
vo veciach technickych :  Artur Szczvokowski
Telefon:
E-mail:
Bankové spojenie :
Cislo t&tu
IBAN: 5 P BIC:
ICO: 243190765
DIC : 954-274-17-66
IC DPH : PL9542741766
Zapis v OR/ZR: zapisana do Statneho sidneho registra pod &islom KRS 0000452746
Zhotovitel’: JML Funeris Sp. z 0.0.
Sidlo : Al. Rozdzienskiego 188B, 40-203 Katowice, Pol'sko
zastiipeny: Maciej Labus — Predseda predstavenstva
Osoby opravnené na rokovanie
vo veciach zmluvnych : Maciej Labus
vo veciach technickych :  Artur Szezypkowski
Teleton:
E-mail:
Bankové spojenic :
Cislo &ty : .
IBAN: oz 2 . BIC:
ICO : 243180407
DIC : 954-27-41-499
IC DPH : PL9542741499
Zépis v OR/ZR: zapisan4 do Statneho sidneho registra pod &islom KRS0000450536
Zhotovitel: JML Industry Sp. z 0.0.
Sidlo : Al. Rozdzienskiego 188B, 40-203 Katowice, Pol'sko
zastlipeny: Maciej Labus — Predseda predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie
va veciach zmluvnych : Maciej Labus
vo veciach technickych :  Artur Szezypkowski

Pty



Telefon:

E-mail:

Bankové spojenie :

Cislo tétu .

JBAN: o e o ; BIC:

ICO M T

DIC : 9542742033

IC DPH : P1.9542742033

Zapis v OR/ZR: zapisana do Statneho sudneho registra pod &slom KRS0000454865
Zhotovitel” IML GLOBALSpolka z ograniczona odpowiedzialnoscig Sp.k.

Sidlo : Al Rozdzienskiego 188B, 40-203 Katowice, Pol'sko

zastlipeny: Maciej Labus — Prokurista

Osoby opravnené na rokovanie

vo veciach zmluvnych : Maciej Labus

vo veciach technickyeh : Artur Szezvpkowski
Telefon:

E-mail:

Bankoveé spojenie :
Cislo t¢tu :

IBAN; . - BIC:

1ICO : 240652604

DIC ; 9542598599

IC DPH : PL9542598599

Zapis v OR/ZR: zapisana do Statneho sidneho registra pod &islom KRS0000280846

(d'alej len ,.zhotovitel™)

2. Objednavatel: Zahradnicke a rekreacn¢ sluzby
Sidlo : Svermova 327/45, 974 01 Banska Bystrica
Zastipeny : PhDr. Ivanom Sabom - riaditefom spolodnosti

Osoby opravnené na rokovanie 5
vo veciach zmluvnych :  PhDr. Ivan Sabo - riaditel’ spolo¢nosti
vo vectach technickych : p. Roman Krahulec

Telefon: 0910906718

E-mail; RV Sl F TR

Stavebny dozor: Rudolf Neshoda — Ernest s.r.o.

Bankové spojenie : CSOB, a. 5., Banska Bystrica

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK1075000000004025708222

1CO 00183075

DIC : 2020459221

IC DPII : SK2020459221

Zaptsana v: Zivnostenskom registri SR na Okresnom rade Banska Bystrica, ¢. 601-8008

(d’alej len ,,objednavatel™)

(zhotowvitel a objednévatel spolu d'alej aj ako .zmluvné strany™
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Preambula

Zhotovitel' a objednavatel’ uzavreli diia 17. 07. 2018 Zmluvu na vykonanie diela ,Rekonstrukeia
krematoria — 1. etapa, Kremnic¢ka 60, Banska Bystrica“ (d’alej len ,,Zmluva®™).

Pri plneni Zmluvy doslo k nepredvidanym a Ziadnou zo Zmiluvnych stran nezavinenym zmenam
objektivnych okolnosti, majicich vplyv na vykonanie diela oproti stavu, aky existoval a bol
Zmluvnym strandm znamy v Case uzavretia Zmluvy, a to predovietkym

1} V priebehu demolacie pece ¢.1 (jul-august 2018) bol zisteny rozpor redlneho vyhotovenia ¢asti
budovy a doterajSej pece €. 1 s pdvodnou dokumentaciou budovy, z ktorej vychadzal Predhovor
k investi¢nému zameru a Sprava k investicnému zadmeru Rekon$trukeia krematona: existujica
zelezobetdnova vaila mala iné rozmery ako potrebny zaklad zo statického hladiska pod nova
kremac¢nu pec, doslo k objaveniu prvkov (rozdielov), ktoré neboli uvedené (zrejmé) v pévodnej
dokumentécii budovy. V dosledku tychto rozdielov sa zhotovitel' rozhodol vykonat’, vykonal a
vyhodnotil skenovanie podlahy, prievlakov a stipov v okoli pece &.1. Nasledne statik vykonal
vypocty pevnosti existujicich konstrukénych prvkov, o viedlo k zaveru, Ze je potrebné vytvont
novil dodatoént nosnu t'azki ocel'ovii roznasaciu konstrukciu pece €. 1. Rozdiel medzi existujucim
stavom a pdvodnou dokumentaciou nebolo mozné zistit' v $tadiu pripravy ponuky zo strany
objednéavatela alebo zhotovitel'a pocas miestnej prehliadky - tieto prvky boli zakryté existujiucou
funk&nou pecou €. 1. Désledkom toho vznikol zmluvnymi stranami nepredvidany stav, vyzadujici
roz§irenie diela, a to o vybudovanie nove] dodatolnej nosnej taZzkej ocelove] roznasacej
konStrukcie pece €. 1.

2) Po odovzdani projektovej dokumentacie zo strany zhotovitela v priebehu september 2018 si
objednivatel od zhotovitela vyziadal nad ramec povinnosti zhotovitela podfa zmluvy
vypracovanie dokumentacie statického zabezpe€enia peci, v dosledku ¢oho z dévodu na strane
objednavatel'a doslo k zastaveniu vykonavania diela. Zhotovitel’ dokumentaciu statiky vypracoval
a odovzdal nadobtdatel'ovi v priebehu oktdbra 2018.

3) V septembri 2018 do konania o posudzovani vplyvov na Zivoiné prostredie v stlade so zakonom
¢. 24/2006 7. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov vstapila tretia osoba, ktora Sikanéznym spdsobom vykonu
prav v administrativnych konaniach na Gzemi celej Slovenskej republiky, svojimi nedévodnymi
poZiadavkami a obStrukciami predlZzuje administrativne konania spdsobom, ktory pri tvoreni
¢asového harmonogramu plnenia zmluvy nemozno predvidat’. V ddsledku tejto pre obe zmluvné
strany nepredvidatenej aneovplyvnitelnej situacie dodlo k vzniku objektivnej, od vble
zmluvnych strdn nezavislej prekazky braniacej d’alSiemu postupu vo vykonani diela. V danej vect
Okresny arad Banské Bystrica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie v septembri 2018 prerusil
konanie, kde dal moznost’ vyjadrit’ sa navrhovatelovi k stanovisku vy$Sie uvedenej tretej osoby
(Zdruzenie domovych samosprav zastipenej predsedom Marcelom Slédvikom). Nasledne az
v novembri 2018 prisludny organ vydal Rozhodnutie, Ze prislu$na navrhovana ¢innost’ sa nebude
posudzovat’, ktoré bolo opitovne predmetom odvolania zo strany menovanej tretej osoby.

4y Z dbvodu vzniku nepredvidane] udalosti, spocivajuce] v neodstrénitelne) poruche pece &. 2 a
nutnosti jej odstavenia (za stavu nemoznosti dokoncit’ realizaciu vietkych prac na peci €islo 1 pre
pokracujtici postup na ziskanie stavebného povolenia), nastala nemoznost’ vykonavat’ kremécie v
objekte. V tejto situdcii zhotovitel' za Ucelom zabezpecenia kontinuity kremaénych sluzieb,
bezplatne poskytol od 18. 12. 2018 pohrebné vozidlo na prepravu 4 rakiev. Poskytnutie tejto
shuzby, ktorej mesalné naklady si priblizne 2000 EUR, umoZnilo dalfie bezproblémové
vykondvanie sluzby v oblasti kremécie, a to napriek skutoénosti, Ze pec ¢&. 2 je nefunkéna.
Zhotovitel' v tomto ohlade znasal a zndsa dodatoné naklady, ku ktorym nebol viazany zmluvou,
s cielom zabezpeCit’ kontinuitu prevadzky zariadenia pre objednavatela.
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5) V janudri 2019 po odstrineni pece ¢. 2 a odkryti miesta jej uloZenia bol zisteny i rozpor realncho
vyhotovenia tejto Easti budovy a doterajiej pece ¢. 2 s povodnou dokumentaciou. V désledku
tychto rozdielov sa zhotovitel' rozhodol vykonat, vykonal a vyhodnotil skenovanie podlahy,
prievlakov a stipov v okoli pece &2. Nésledne statik vykonal vypoéty pevnosti existujiicich
konstrukénych prvkov, ¢o viedlo k zaveru, Ze je potrebné vytvorit’ nova dodatoént nosnu tazka
ocelovi roznasaciu kondtrukeiu pece & 2. Rozdiel medzi existujiicim stavom a pdvodnou
dokumentaciou ani v tomto pripade nebolo moZné zistit pred odstranenim pece &. 2. ajeho
désledkom bola taktieZ nutnost’ roz§irenia diela, a to vybudovanie novej dodatoénej nosnej Yazke;j
ocel'ovej roznaacej konstrukeie pece &. 2.

6) Z dévodu potreby vyhotovenia novych dodatodnych nosnych taZkych ocelovych roznasacich
konstrukeii peci, vyplynula nutnost’ ich instalcie, ktori je vzhl'adom na pomery na mieste samom
nevyhnutné vykonat' ru¢ne. V pripade, ak by sa pece dokoncovali postupne pec. &. 1 a nasledne
pec €. 2, ako to vyplyva zo Zmluvy, vyhotovovanie a intaldcia tazkej ocel'ovej kontrukeie (nosna
konstrukeia pece €. 2) v bezprostrednej blizkosti plynovych potrubi by znamenal neakceptovatel'né
riziko poSkodenia tychto plynovych potrubi a inych ovladacich rozvodov, a tym ohrozenia nielen
objektu, ale i Zivota a zdravia 0s0b zdrZujucich sa v objekte.

Zmluvné strany v dosledku vysie uvedenych objektivnych skutoénosti, nezdvislych od véle
zmluvnych strdn azmluvnymi stranami nepredvidanych, majuicich viak podstatny vplyv na
vykonanie diela, ktoré prekaZky si svojou povahou okolnostami znemozfiujacimi vykonavat’ dielo
a odévodiinju prerufenie vykondvania diela s nésledkom prediZenia doby jeho vykonania, pristupuja
k uzavretiu tohto dodatku k Zmluve, ktorého cielom je reagovat’ na vzniknutd situaciu a zabezpedit’
vykonanie diela v objektivne moZnom &ase, v roz§frenom rozsahu, pri zachovani doterajsej vysky
ceny diela, a zabezpefeni kontinuity kremaénych sluZieb.

CLIL
Zmeny Zmluvy

1) V&L IL. ods. 2 sa za text ,(dalej len ,stavebny zakon“), dopifia text »Vypracovanie
dokumenticie statického zabezpeéenia“.

2) VéELIL ods. 3 sa za text , likvid4cie odpadu“ dopliia text »vybudovanie novych dodatoénych
nosnych t'azkych ocePovych rozndsacich konstrukeif pre pece®.

3) V&L IL sa dopiia ods. 9 v nasledovnom zneni: ,,Zhotovitel’ sa zaviizuje, Zze do okamihu
uspesného spustenia oboch peci do prevadzky poskytne bezodplatme pohrebné vozidlio
s kapacitou Styroch rakiev, prostrednictvom ktorého bude zabezpefeni Kontinuita
kremadnych sluzieb*.

4) V& IL sa dopiiia ods. 10 v nasledovnom zneni: Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze za poskytnutie
bezodplatného pohrebného vozidla, ku ktorému doflo pred uzavretim tohto dodatku, za
skenovanie podlahy ainé price, ktoré neboli sicast'ou dokumenticie a ktoré doposial
vykonal, nepoZaduje Ziadnu odplatu, a akychkol’'vek nirokov ztohto titulu vodi
objednavatelovi sa vzdava.

5) VEL IIL. Ods. 1 bode 1.2 sa text ,i¢innosti zmluvy® vypihi§ta a nahradza sa textom
»pravoplatnosti stavebného povolenia“

6) V ¢l IV. ods. 4 sa text ,,dvoch fastiach” vypast'a a nahradza sa textom ,,troch astiach®. /
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7)

8)

)

V €L TV. ods. 4 sa bodka za doteraj$im textom nahridza &iarkou a za doteraji text sa dopliia
text ,, a spusteni oboch kremacnych liniek (peci) do prevadzky“.

V €L IV. ods. S pism. a) sa vypust’a doterajsi text a nahradza sa textom ,,v prvej ¢asti vo
vyske 40% z ceny diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku po vypracovani a dodani PD,
zabezpedeni vyjadreni a sihlasov dotknutych orgdnov a organizdcii a ich zapracovani do
PD - IC, zabezpefeni a vydani prislusného rozhodnutia stavebného uradu v zmysle
stavebného zikona, kompletnej demolicii oboch predchadzajicich peci, vybudovani
novych dodatoénych nosnych tazkych ocel’ovych rozndsacich konstrukceii pre obe pece,
vymurovani ohnuvzdornej ¢asti dymovodov pre obe pece, s vynimkou krytov a uzaverov,
vymurovani ohiiuvzdornej Casti pece & 1, vytvoreni nového elektrického napajacieho
vedenia a dodani kremacnej linky (pece) €. 1 na miesto vykonivania diela, a to na zaklade
vystavenej faktiry, ktora zhotovitel’ vystavi po odovzdani €asti diela v rozsahu uvedenom
v tomto bode zmluvy, na ziklade podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela,
v ktorom bude konstatované odovzdanie ¢asti diela v rozsahu uvedenom v tomto bode bez
vad, pri¢om prevzatie za objednavatel’a potvrdi osoba uvedena v zahlavi zmluvy vo veciach
technickych a zmluvnych.”

V €L IV. ods. 5 pism. b) sa vypust'a doterajsi text a nahradza sa textom ,,v druhej ¢asti vo
vyske 45% ceny diela uvedenej v bode 1. tohto ¢linku po dodani kremaénej linky (pece) ¢.
2, nainstalovani oboch kremaénych liniek, instalicie technologii oboch kremadnych liniek,
odskiSani oboch kremaénych liniek, zaskoli zamestnancov objedndvatel’a na obsluhu
technolégii, dodani prislu$nych manudlov ainych dokladov potrebnych na uZivanie,
softwaru odovzdani dokumenticie skutotného vyhotovenia diela, dodavke a pripojeni
pocitacov v miestnosti, kde sa nachiadzaji pece, poskytnuti licencii, a protokolarnom
odovzdani oboch kremacnych liniek a splneni vietkych zmluvnych podmienok vykonania
diela okrem spustenia oboch kremacnych liniek do prevadzky, a tona zaklade vystavenej
faktiry, ktoru zhotovitel’ vystavi po odovzdani ¢asti diela v rozsahu uvedenom v tomto bode
zmluvy, na zaklade podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati Casti diela, v ktorom
bude konStatované odovzdanie Casti diela v rozsahu uvedenom v tomto bode zmluvy bez
vad, pricom prevzatie za objednavatel’a potvrdi osoba uvedena v zahlavi zmluvy vo veciach
technickych a zmluvnych®.

10) V €l ods. 5 pism. ¢) sa vypast’a doterajsi text a nahradza sa textom ,,vtretej v ¢asti vo vyske

15 % ceny diela uvedenej v bode 1. tohto ¢&ldnku, splneni podmienok pre spustenie
kremaénych liniek do prevadzky a tuspesnom spusteni oboch kremaénych liniek do
prevadzky, a to na zaklade vystavenej faktury, ktord zhotovitel’ vystavi po odovzdani ¢asti
diela v rozsahu uvedenom v tomto bode zmluvy, na ziklade podpisanéhe protokolu
o odovzdani a prevzati Casti diela, v ktorom bude konStatované odovzdanie ¢asti diela
v rozsahu uvedenom v tomto bode bez vad, priCom prevzatie za objednivatel’a potvrdi
osoba uvedena v ziahlavi zmluvy vo veciach technickych a zmluvnych®.

11) V ¢L V. ods. 2 sa vypust'a druha veta.

12) V &l. V. sa vypuita ods. 16. DoterajSie odseky 17 - 29 sa oznacuji ako ods. 16 — 28,

13) V EL V. ods. 25 sa text ,,pism. a.)* vypiit'a a nahradza sa textom ,,pism. b.)*.

14) V €L V. ods. 26 sa vypust'a text ,samostatne pre kazda kremacni linku s prisluSenstvom®.
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I11.
ZAavereiné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobuda platnost’ diiom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

2. Tento dodatok bol vyhotoveny v dsmych vyhotoveniach, z ktorych si ityri ponecha objednavatel’
a tyri zhotovitel’.

3. Zmluvné strany vyhlasujii, Ze tito zmluvu neuzatvorili v tiesni a za napadne nevyhodnych
podmienok, so zmluvou sa ddkladne obozndmili, s jej obsahom sifihlasia a na znak sithlasu ju
podpisuji.

11 -03- 2618

V Banskej Bystrici, diia .............

'4)
Objednévatel ! |

i
3 we v “136
PhDr. Ivan Sabo JML Service Sp. z 0.0.
Riaditel organizacie Maciej Labus
Zahradnicke a rekjeatné sluzby predseda predstavenstva
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Spolka z ograniczona odpowiedzialno$cia Sp.k.
Maciej Labus
prokurista



