

Dodatok č. 1 2016

k Zmluve o dielo č. 16 /2016 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

Článok 1 Zmluvné strany

<i>Objednávateľ</i>	Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica
Banka	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	SK367500000004017189020
IČO	00183075
DIČ	2020459221
Riaditeľ organizácie	Mgr. Ivan Šabo
Kontaktná osoba pre technické záležitosti	Mgr. Silvia Potkányová, č.t. 0910 906 718

a

<i>Zhotoviteľ</i>	Ing. Ivan Trenčan – T STAV, Horná 30, 974 01 Banská Bystrica
Banka	OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	
Živnostenský register	Okresný úrad Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 601-2561
IČO	32016867
DIČ	1020557329
IČ DPH	SK1020557329

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách v nasledovných článkoch :

Či.3.- Predmet zmluvy

2.1 – popis a rozsah prác sa rozširuje nasledovne:

P.č.	Popis prác	M.j.	Množstvo	J.cena	Spolu
1.	Demontáž 1ks okno z jacklových profilov	súb.	1,0	160,00	160,00
2.	Plastová stena z: 1x okno 75cm /200cm a 1x 175/200cm	súb.	1,0	440,00	440,00
8.	Montáž plastových výrobkov, parapety	súb.	1,0	75,00	75,00
9.	Murárske práce na ostení dverí a okien povybúraní a osadení plastových výrobkov	m	11,0	4,50	49,50
14.	Opravy vnútorných omietok	súb.	1,0	60,00	60,00
15.	Dodávka a montáž rohovníkov do omietok	súb.	1,0	25,00	25,00
16.	Malby stien	m2	20,0	1,80	36,00
18.	Dopravné náklady	súb.	1,0	40,00	40,00
	Celkom bez DPH				885,50

Čl. 4 - Termín a podmienky plnenia

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na predĺžení termínu do 08. 07. 2016.

Čl. 5 Cena a platobné podmienky

1. Cena diela sa navyšuje v rozsahu predmetu zmluvy uvedeného v tomto dodatku o sumu 885,50 € bez DPH.

Ostatné ujednania ostávajú nezmenené.

Dodatok nadobúda platnosť 17. 06. 2016

V Banskej Bystrici dňa 17. 6. 2016

V Banskej Bystrici dňa 17. 6. 2016

Za zhotoviteľa: