

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 86/2017

uzatvorenej medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami, podľa § 536 anasl. zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení:

1. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ :** **Záhradnícke a rekreačné služby,**
Sídlo: **Švermova 45, 97401 Banská Bystrica**
Zastúpený : PhDr. Ivan Šabo
IČO : 00183075
DIČ : 2020459221
IČ DPH : SK2020459221
Osoba poverená na zastupovanie
vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Roman Krahulec
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0040 1718 9020
(ďalej len "**objednávateľ**")

a

1.2. **Zhotoviteľ :** **SLOB-real, s.r.o.**
Sídlo: Mlynská 42, 976 11 Selce
Zastúpený: Branislav Slobodník – konateľ spoločnosti
IČO: 44807325
DIČ: 2022838059
IČ DPH: SK2022838059
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici, oddiel: Sro,
vložka číslo: 16600/S
Osoba poverená na zastupovanie
vo veciach súvisiacich s realizáciou: Ivan Kmeť, Ľudovít Gajdoš
Bankové spojenie : UnicreditBank a.s., pob. Banská Bystrica
Číslo účtu: IBAN: SK17 1111 0000 0010 6348 2005
(ďalej len "**zhotoviteľ**")

2. Predmet dodatku

Vzhľadom na prebiehajúce úkony na zabezpečenie stavebného povolenia pre realizáciu stavby s názvom: Oprava skleníka, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 86/2017 uzatvorenej 28.12.2017, ktorej predmetom je realizácia vyššie uvedenej stavby v tomto znení:

Termín na dokončenie a protokolárne odovzdanie diela zhotoviteľom: **3 mesiace od vydania právoplatného stavebného povolenia na realizáciu stavby s názvom: Oprava skleníka.**

28 -03- 2018

V Banskej Bystrici, dňa

Objednávateľ:

;
|
|

Zhotoviteľ: